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［摘　要 ］ 　针对汾西两渡煤矿的现状�提出了两种技改方案�通过对比分析�选择出较优的方
法�为两渡煤矿可持续发展奠定了基础。
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　　汾西两渡煤矿由河溪沟井、崔家沟井2个井田
组成。自1959年投产以来�经过40多年的开采�
河溪沟井田范围内资源已经枯竭�到了收尾的阶
段�崔家沟井田范围内可利用储量还有近 70Ｍｔ�
其中可采储量40Ｍｔ。怎样合理开采崔家沟井田内
的剩余煤量�如何利用河溪沟井现有生产系统和地
面储装运系统�既能延长河溪沟井的寿命、盘活现
有资产�又能做到崔、河两井合理集中生产�提高
两渡矿综合经济效益�已成为急需解决的课题。
1　技改方案的提出

1∙1　煤层赋存条件
崔家沟井田地处低山丘陵地带�地表大多为黄

土覆盖�井田内9＃�10＃煤埋藏深度250～300ｍ�
各煤层赋存稳定�结构简单。6＃煤可采范围位于井
田的东北部�其他煤层在全区范围内可采或大部分
可采。两个井口均为低瓦斯矿井。2＃煤为低硫中灰
主焦煤；6＃煤为中灰低硫煤�可采范围内北部为焦
煤�南部为瘦煤；9＃�10＃为低灰高硫瘦煤；11＃为
中灰低硫瘦煤。
1∙2　方案的提出

依据崔、河两井地理位置和井下煤层赋存条件
提出以下两个方案。

方案一：河溪沟井正常组织收尾生产�崔家沟
井延深开采6＃�9＃�10＃�11＃煤层�对井上下生产
系统进行技改�提高崔家沟井的生产能力。

方案二：河溪沟井在正常收尾生产的同时�由
井底向北东开拓延深开采崔家沟井田内的9＃�10＃�
11＃煤层�崔家沟井前期延深开采6＃煤�后期延深
开采9＃�10＃�11＃煤层。

两个方案相同之处是河溪沟井正常组织收尾生

产�崔家沟延深开采6＃煤。不同之处在于是否将
崔家沟井田内下组煤部分资源划归河溪沟井开采。
1∙3　方案的确定
1∙3∙1　技术性比较

方案一的优点是河溪沟井田回收报废后两井人

员全部集中在崔家沟井生产；管理人员减少；主生
产系统简单。缺点是矿井现有环节生产能力不够�
井上下生产系统都得进行技术改造。改造时�势必
造成矿井停产�改造期间只有投入没有产出�而且
难度较大；多煤层同时生产时�不同煤种分装分运
系统复杂、环节多�不利于管理；河溪沟井下生产
系统报废破坏�地面生产系统和设施将闲置；开拓
延深工程量大�前区开拓9＃�10＃�11＃和后区开拓
6＃煤层时�施工期间相互影响大�延深和改造期间
矿井效益降低；工期长。

方案二的优点是河溪沟井上下系统能够充分利

用�两井能够做到合理集中生产�即实现一井一面
高效生产；两井可根据市场需求和煤质情况合理安
排煤层配采�为崔家沟井口洗煤厂提供合格的原
煤�提高矿井的综合经济效益；不同煤种分别在两
个井口生产�系统简单、环节少�便于管理；矿井
技改工作量少�生产和开拓延深两不误�工期短；
盘活了资产投资少。缺点是两个井口生产�管理人
员增加；占用设备和设施多。

从以上方案的优缺点分析�很明显�方案二优
于方案一。
1∙3∙2　工程量及经济合理性比较

从表1可以看出�方案二比方案一经济合理。
表1中�方案一还没有把矿井技术改造期间矿井停
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产造成的隐形损失统计在内。
表1　工程量及经济比较

可 比 项 目 名 称 方案一 方案二

集中轨道巷
（运输大巷 ）

工程量／ｍ 360 2510
造价／万元 234 1237

集中胶带巷
（胶带斜巷缓冲煤仓 ）

工程量／ｍ 140 277
造价／万元 72 119

回风斜巷
工程量／ｍ 240
造价／万元 156

清撒煤斜巷
工程量／ｍ 100
造价／万元 42

首采工作面形成
时井巷总工程量

工程量／ｍ 5575 7467
造价／万元 1640 2175

首采工作面形成时设备总投入／万元 2229 2085
井上下系统改造投入／万元 700
首采工作面形成总投入／万元 5366∙7 5018∙5

工期／月 24 20
吨煤投资／元·ｔ－1 89∙45 83∙64

通过以上方案技术和经济比较�确定采用方案
二。即利用河溪沟井现有井上下生产系统在河溪沟
井底＋560ｍ水平向北东布置1条集中运输大巷�
主运输使用3ｔ底卸式矿车�辅助运输使用1ｔＵ型
矿车�回风系统与崔家沟风井沟通�形成采区的生
产系统�开采崔家沟井田前区内的9＃�10＃�11＃煤
层；利用崔家沟井现有北二采区生产系统延深开采
6＃煤。6＃煤开采结束前�适时延深开采 9＃�10＃�
11＃煤层。
2　技改效果分析
2∙1　煤层的生产能力及服务年限

6＃煤层可采范围位于井田东北部�保有储量
4∙93Ｍｔ�可采储量 2∙95Ｍｔ�年生产能力按 0∙2Ｍｔ
计�服务年限 14ａ。2003年底前形成生产能力。
9＃�10＃煤井田面积 （原崔家沟井田范围�不包括
扩区 ） 7∙6ｋｍ2�井田内可利用工业储量64∙83Ｍｔ�
其中�9＃煤 11∙65Ｍｔ�10＃煤 39∙58Ｍｔ�11＃煤
13∙59Ｍｔ。可采储量32∙95Ｍｔ�其中�9＃煤6∙3Ｍｔ�
10＃煤 21∙21Ｍｔ�11＃煤 5∙44Ｍｔ。生产能力按年

0∙6Ｍｔ�储量备用系数1∙5�采出率80％�其服务
年限为29ａ。9＃�10＃�11＃煤开拓延深工程在河溪
沟井正常收尾开采的同时�加大施工进度�2005
年底形成生产能力�以保证河溪沟井的接替。
2∙2　经济效益

（1） 通过合理调整采掘部署�河溪沟井延长
了寿命�能够充分利用即将报废的井下生产系统和
设施�盘活了资产�同时也能满足洗煤厂原煤入洗
量。这样使2个井口和洗煤厂开足马力正常生产�
提高了矿井的经济效益�职工有活干、有钱赚�确
保了矿区稳定和社会安定。这是最大的经济效益。

（2） 合理调整采掘部署后�矿井生产能力增
加也能获得直接的经济效益。

① 洗精煤以2002年为基础�按现行精煤售价
258元／ｔ、精煤生产成本237∙24元／ｔ�销售税1∙95
元／ｔ�销售费用2∙57元／ｔ�销售量按0∙22Ｍｔ／ａ计�
则洗精煤利润为303∙82万元。

中煤售价 128元／ｔ�税金和销售费用与精煤
同�运费按6元／ｔ计�则中煤利润为587∙75万元。

② 原煤外销销售价格和生产成本以2002年为
基础�售价128元／ｔ�成本100元／ｔ�销售税2∙81
元／ｔ�销售费用2∙5元／ｔ�年销售量以0∙40Ｍｔ计�
则原煤外销利润为907∙6万元。

③ 矿井每年运营费按1500万元计�则利润为
299∙17万元。

矿井经过技改后�每年299∙17万元净利润�
较前几年年亏损千万元�其经济效益十分可观。
3　结论

综上分析�两渡矿经过技改后�经济效益比较
可观�这对稳定矿区人心�社会安定�以及两渡矿
经济效益持续性发展�具有广泛深远的意义。
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综上所述�皖北矿区工作面设备选型配套应体

现如下原则：
（1） 工作面设计要首先对支架设计、设备选

型、配套进行详细论证�借鉴国内外先进经验�和
类似煤层地质条件下开采的实践经验�提出工作面
整体设备的选型论证报告。

（2） 刮板输送机、采煤机选用大功率、高可
靠性设备�并进行详细的三机配套�确保工作面整
体设备的可靠性。

（3） 完善的地质资料探测是工作面实现安全

高效开采的保证。
（4） 建立完整的安全生产保障系统。
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